

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	1	9	7	230,000.00	65,000.00	14,595.00	77.78	6.35
	2	13	13	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	11	8	80,000.00	55,000.00	5,000.00	72.73	6.25
	4	11	11	120,000.00	220,000.00	217,207.00	100.00	181.01
รวม		44	39	430,000.00	340,000.00	236,802.00	88.64	55.07

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	230,000.00	13	0.00	11	80,000.00	11	120,000.00	44	430,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	65,000.00	13	0.00	11	55,000.00	11	220,000.00	44	340,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	230,000.00	65,000.00	14,595.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	80,000.00	55,000.00	5,000.00
มิติที่ 4	120,000.00	220,000.00	217,207.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	430,000.00	340,000.00	236,802.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
44	44	7	0	39	5	88.64	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564